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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů a metodik projektového managementu 
ve společnosti, která se zabývá vývojem systémů pro pojišťovny. Realizovaným projektem 
je tvorba aplikace životního pojištění dětí.  
 
Abstract 
This thesis focuses with the use of tools and methodologies of project management 
in the company, which is engaged in developing systems for insurance companies. 
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 Projektový management je poměrně mladý obor. Firmy v posledních letech 
hojně přechází z liniové organizační struktury k moderním maticovým organizačním 
strukturám. Při přechodu z funkčního pojetí k řízení procesů se projevuje významnost 
projektového managementu. Firmy se v poslední době musí přizpůsobovat neustále 
se měnícím podmínkám, pokud chtějí fungovat a vykazovat uspokojivé výsledky 
hospodaření. Právě v těchto případech standardní formy managementu nejsou 
dostatečně vyhovující. Proto se rozvíjí projektový management, jako nástroj realizace 
potřebných změn. Znamená také určitý způsob myšlení, určitý styl práce.   
 Nástroje projektového managementu je vhodné využívat zejména při vývoji 
nebo zavádění nových technologií, při provádění změn ve firmách, při realizaci 
podnikatelských záměrů, atd. Dále je vhodné tento styl řízení využívat v případě řízení 
omezených zdrojů jako jsou např. lidské a finanční zdroje.  
 Pomocí analýz a nástrojů projektového řízení lze odhalit časové či finanční 
nedostatky projektu. Předem se připravit na rizika, která mohou v průběhu projektu 
nastat. Velkou výhodou projektového managementu je také jeho možnost využití 
v různých oblastech podnikání.  
 Manažeři často podceňují nutnost provádění jednotlivých analýz. Zvláště 
u jednodušších nebo kratších projektů se jim jeví jako ztráta času či zbytečná finanční 
investice. Tato manažerská rozhodnutí mají ovšem často za následek překročení 
finančního rozpočtu projektu, překročení časového plánu projektu či nesplnění původně 
požadovaného cíle.  
 Úkolem diplomové práce je využití nástrojů a metodik projektového 
managementu ve společnosti AIS Software pro realizaci projektu implementace 
webového rozhraní kapitálového životního pojištění dětí pro slovenskou pojišťovnu. 
Pojišťovna v současné době využívá produkt společnosti AIS Software. Tento produkt 
chce rozšířit o danou aplikaci. Před samotnou tvorbou aplikace je důležité vytvořit 
harmonogram realizace aplikace tak, aby v průběhu realizace nedošlo ke komplikacím 
a aplikace byla do ostrého provozu uvedena ve stanoveném termínu. Je důležité 
vypracovat mimo jiné časový a finanční plán a provést důkladné analýzy. K tomu 
nám poslouží projektový management.  
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 Práce bude rozdělena do několika částí. V první části práce bude vymezen 
problém, cíl práce a popsány metody zpracování práce. Ve druhé části práce bude 
představena společnost, její obor podnikání a současné aktivity. Ve třetí části budou 
popsána teoretická východiska. Dále budou popsány poznatky o projektovém 
managementu. Budou zde definovány jednotlivé metodiky projektového managementu. 
Ve čtvrté části budou provedeny analýzy současného stavu ve společnosti a také jejího 
okolí. V závěru této kapitoly bude provedena analýza SWOT, která přehledně shrne 
informace všech předešlých analýz. V páté části práce bude proveden návrh řešení. 
Metodiky projektového managementu budou aplikovány na projekt implementace 
webového rozhraní kapitálového životního pojištění dětí. Pro tento projekt bude 
vytvořena časová analýza, finanční analýza a také analýza rizik.  
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1 Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování práce  
 Diplomová práce je zpracovávána pro společnost AIS Software, a. s., 
která se zabývá tvorbou provozních informačních systémů pro pojišťovny. Diplomová 
práce se zabývá návrhem projektu vytvoření aplikace pro produkt pojištění dětí. 
Aplikace je zpracovávána na žádost slovenské pojišťovny. Pro správné vytvoření a 
funkčnost aplikace je důležité, aby byla kompatibilní se současným informačním 
systémem pojišťovny.  
1.1 Cíl práce 
 Cílem diplomové práce je využití metodiky projektového managementu 
při tvorbě návrhu projektu pro vybranou společnost. 
 Dílčím cílem práce je navrhnout plán projektové fáze pro daný projekt včetně 
časového plánu, plánu nákladů, analýzy rizik a definování přínosů pro firmu. 
1.2 Metody zpracování práce 
 Práce je zpracovávána s využitím metod projektového managementu podle 
doporučení mezinárodní organizace IPMA (International Project Management 
Association).   Data použitá v diplomové práci jsem získala z firemní dokumentace, 
z veřejně dostupných zdrojů a také od kompetentních zaměstnanců společnosti. 
Pro získání dat byly použity metody pozorování a dotazování. Získaná data jsem 
zpracovala za pomocí abstrakce, dedukce, indukce, konkretizace, syntézy a analýzy. 
Dále byly také využity metody určené pro analyzování společnosti, např. SLEPTE 
analýza, metoda 7S, SWOT analýza, atd.   










2 Základní informace o firmě 
Obchodní jméno: AIS Software, a. s.  
 
Obrázek 1: logo firmy (Zdroj: AIS SOFTWARE, 2012) 
 
Sídlo: Provazníkova 84 – Hálkova 84, Brno, 613 00 
Vznik společnosti: 1995 
IČO: 607 44 511 
Právní forma: akciová společnost 
Předmět podnikání:  
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
- zprostředkování obchodu 
- zprostředkování služeb 
- specializovaný maloobchod 
- velkoobchod 
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví 
- správa a údržba nemovitostí 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- zpracování dat, služby databank, správa sítí (MINISTERSTVO 
SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY, 2012) 
 
 AIS Software, a. s. je česká, dynamicky se rozvíjející společnost. Zaměřuje 
se výhradně na tvorbu provozních informačních systémů pro komerční pojišťovny.  
 Společnost nabízí provozně informační systém jako komplexní řešení, 
které pokrývá veškeré potřeby komerční pojišťovny. Jedná se o vznik a správu 
pojistných smluv, správu pojistných událostí, příjem a výplatu finančních prostředků 
a také zprávu pohledávek a závazků.  
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 V současné době je hlavním produktem společnosti informační systém Sirael. 
Je to provozní informační systém, který podporuje veškeré procesy týkající se pojištění. 
Funkcionalita systému je realizována pomocí modulárního řešení. Obsahuje následující 
moduly: strana, produkt, smlouva, finance, získatelé, pojistné události, zajištění, 
korespondence, účty a rezervy, správy systému, workflow, archivace, výkazy, 
algoritmus, doplňkové informace, dávkový server, číselníky a procesy (AIS 




Obrázek 2: logo provozního informačního systému (Zdroj: AIS SOFTWARE, 2012) 
 
 V březnu roku 2008 získala společnost certifikát pro systém managementu 
jakosti EN ISO 9001:2008 pro obor platnosti: Vývoj informačních systémů, 


















Obrázek 3: Certifikát pro systému management jakosti (Zdroj: AIS SOFTWARE 2012) 
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3 Teoretická východiska 
3.1 Projektový management 
 Projektové řízení je poměrně mladý obor. O pojmech projektové řízení 
jako oblast managementu či profesi projektového manažera se začíná mluvit 
až po druhé světové válce. Přitom i v dávné minulosti probíhala řada aktivit, které měly 
projektový charakter. Už v té době se vyvíjely metody, techniky a postupy ke zvládání 
rozsáhlých, organizačně velkých a mimořádně náročných akcí. V posledních letech 
se projekt stal běžnou součástí života. 
 Firmy, organizace, podniky, instituce se musí přizpůsobovat stále se měnícím 
podmínkám, pokud chtějí úspěšně fungovat či jen přežít. Standardní formy 
managementu začaly postupně selhávat. Z toho důvodu se postupně začal rozvíjet obor 
projektového řízení, jakožto nástroj realizace změn. Nejedná se jen o organizační změny 
či o výměnu stávající technologie, ale také o vývoj nových produktů či dosahování 
stanovených cílů.   
Díky rozvoji informačních technologií se začal projektový management rozvíjet 
také v této oblasti. Do té doby se používal především ve stavebnictví a v průmyslu 
(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 22-23).   
Projektový management je souhrn několika aktivit. Patří mezi ně plánování, 
organizování, řízení a kontrola zdrojů společnosti. Projektem rozumíme krátkodobě 
vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod. Účelem projektu je dosažení 
určených cílů za pomocí přeměny materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor 
předmětů či služeb nebo jejich kombinací (SVOZILOVÁ, 2006, s. 19).  
 Už v šedesátých letech 20. století se objevily v oblasti projektového řízení snahy 
o mezinárodní standardizaci. Začaly vznikat mezinárodní projekty a mezinárodní týmy. 
Díky tomu vznikla potřeba efektivně spolupracovat a dobře se spolu domluvit. 
V projektovém řízení je důležité nejen používat vhodné metody a techniky, 
ale také dodržovat určitý styl práce, filozofii a také určitý způsob myšlení (DOLEŽAL 
a kol., 2009, s. 22). 
O úspěšný projektový management je definován jako dosažení plánovaného cíle 
projektu při dodržení časového limitu a předpokládaných nákladů nebo jiných 
čerpaných zdrojů. Dále je třeba dosáhnout požadovaného cílového výkonu nebo úrovně 
17 
 
technologie a schválení projektu zákazníkem. „Za další – měkčí – kritéria úspěchu 
můžeme považovat možnosti užití zákazníkova jména v referencích, minimum změn 
v původním projektovém záměru, realizaci jiných návazných projektů a minimální 
zatížení běžného pracovního života zákazníka projektu“ (SVOZILOVÁ, 2011, s. 20). 
Rozdíl mezi projektovým managementem a běžným operativním řízením 
je v tom, že projekt je dočasný a disponuje s přiděleným počtem zdrojů pro realizaci 
dle potřeb projektu. Projekt končí dosažením cílů. Když je dosaženo cílů v operativním 
řízení, jsou stanoveny nové cíle a práce pokračuje (SVOZILOVÁ, 2006, s. 19).  
3.1.1 Výhody projektového managementu 
- Ke každé aktivitě v projektu jsou přiřazeny role a odpovědnost bez ohledu 
na změny realizačního týmu. 
- Jasně identifikovaný časový a nákladový rámec realizace. 
- Realizační zdroje jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté 
jsou uvolněny pro jiné projekty. 
- Sledování skutečného průběhu oproti plánu. V průběhu realizace 
je možnost definovat odchylky od plánu.  
- Rozdělena odpovědnost za řízení projektu a pravidla eskalace problémů 
umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 
zákazníka.  
- Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení 
plánovaného cíle.  
- Systémový přístup generuje celou řadu informací použitelných 
pro realizaci dalších projektů (SVOZILOVÁ, 2011, s. 21).  
  
 Projektové řízení nemá jen pozitivní, ale také problematické stránky. 
Ty vytvářejí mnoho obtížně předvídatelných situací. Tyto situace jsou pro projektového 
manažera výzvou. Mezi problematické stránky patří např. specifické požadavky 
zákazníka projektu, které se objevují až v průběhu realizace, organizační změny 
ve společnosti, změny technologií, plánování a oceňování v předstihu před realizací, 





 „Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla 
řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru 
snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí 
odpovídat získanému výstupu.“ (SVOZILOVÁ, 2011, s. 21). 
 Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Jedná se o jedinečný sled 
aktivit a úkolů. Má dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn. Dále 
je definováno datum zahájení a ukončení projektu a je stanoven rámec čerpání zdrojů 
potřebných pro realizaci (SVOZILOVÁ, 2011, s. 22). 
3.2.1 Základny projektového managementu 
 Dle definice profesora Kerznera existují tři základny projektového 
managementu. Definují prostor, ve kterém se podle vytyčených cílů vytváří určitě nová 
hodnota projektu.  
Základny: 
- Čas – je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu 
- Dostupnost zdrojů – zdroje jsou produktu přiděleny a jsou průběžně užívány 
a čerpány 
- Náklady – užití zdrojů v časovém rozložení (SVOZILOVÁ, 2011, s. 23). 
 
Obrázek 4: Základny projektového managementu (Zdroj: SVOZILOVÁ, 2011, s. 23) 
 
Pro úspěšné ukončení projektu je třeba dynamický systém v tomto prostoru 
udržovat v rovnováze. Všechny tři veličiny jsou mezi sebou provázané. Pokud se změní 
jedna veličina, druhá zůstane stejná, tak se třetí veličina změní odpovídajícím způsobem 
(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 63). 
19 
 
3.2.2 Cíl projektu 
Cíl projektu představuje slovní popis účelu, kterého má být prostřednictvím 
realizace projektu dosaženo. Správně definovaný cíl je jeden z klíčových faktorů 
úspěchu projektu. Jedná se o podstatný prvek řízení. Čím lajdáčtěji je cíl definován, 
tím nejistěji zřejmě projekt dopadne. V takovém případě dříve či později jedna 
ze zainteresovaných stran zjistí, že to co se realizuje je něco úplně jiného 
než je definovaný cíl projektu.  
Správě definovat cíl není jednoduchá záležitost. Nezáleží totiž jen na vlastním 
technickém popisu nějakého stavu, ale především o potřebu porozumění 
zainteresovaných stran, co má být na konci realizace vlastně vyprodukováno, k čemu 
to má sloužit. A také za jakých podmínek by mělo být stanoveného cíle dosaženo 
(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 62-63). 
Lépe definovat cíl můžeme za pomocí techniky SMART. Cíl by měl být podle 
této techniky: 
- S – specifický a specifikovaný (potřebujeme vědět co), 
- M – měřitelný (aby bylo možné určit, čeho bylo dosaženo), 
- A – akceptovaný (všichni relevantní vědí a souhlasí),  
- R – realistický (splnitelný), 
- T – termínovaný (časové omezení) 
 Každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných předběžných 
cílů by měl být SMART (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 63). 
3.2.3 Úspěšnost řízení projektu 
  Je dána oceněním výsledků projektu různými zainteresovanými stranami. 
Úspěch lze definovat jako dosažení cíle projektu v rámci dohodnutých limitů. 
Úspěšnost řízení projektu není totéž jako úspěch projektu samotného. Jestliže byl 
projekt úspěšný, neznamená to automaticky, že byl dobře řízen. To stejné platí 
samozřejmě i naopak. Ovšem pravděpodobnost úspěchu dobře řízených projektů 
je vyšší než u špatně řízených projektů.  
 Na samotné řízení projektu lze nahlížet jako na podprojekt celého projektu. 
Pro úspěšné řízení projektu je důležitá integrace. Jedná se o kombinaci požadavků, 
aktivit a výsledů projektu s úmyslem dosáhnout stanovených cílů a úspěšných výstupů 
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projektu. Čím je projekt složitější, tím více se různí očekávání zainteresovaných stran, 
tím sofistikovanější přístup je pro integraci potřeba.  
 V počátku projektu se obvykle zpracovává plán řízení projektu. Je v něm 
definováno, jakým způsobem budou řešeny jednotlivé oblasti. Tedy přesná definice 
jaké postupy, metody a techniky budou použity (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 63). 
3.2.4  Logický rámec projektu 
Jedná se o pomůcku při stanovení cílů projektu a slouží jako podpora k jejich 
dosahování. Hlavním efektem je sladění úhlu pohledu na problematiku všemi 
zainteresovanými stranami. Hlavní princip logického rámce spočívá v tom, že základní 
parametry jsou mezi sebou logicky provázány. Dalšími použitými principy je potřeba 
měřitelnost výsledků, práce v týmu a systémový přístup – uvažování věcí 
ve vzájemných souvislostech (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 64). 
 





























Zdroje (peníze, lidé, 
…) 








Význam jednotlivých polí  
- Záměr – definuje hlavní příčinu existence projektu. Popisuje přínos projektu 
pro jeho realizaci a odpovídá na otázku, proč chceme dosáhnout uvedené změny. 




- Cíl – konkrétně popisuje zaměření projektu. Odpovídá na otázku, čeho chceme 
dosáhnout, jakou změnu má daný projekt zajistit. Pro projekt musí být stanoven 
pouze jeden cíl. Cílem se rozumí takový kvantitativní a kvalitativní změna, 
kterou nelze dosáhnout přímo, ale za pomocí určitých výstupů, které vedou 
k naplnění cíle.  
- Konkrétní výstupy – definují blíže, jak chceme cíle (změny) dosáhnout. 
Respektive co všechno je potřeba vytvořit a projektovým týmem „fyzicky“ 
realizovat, aby nastala uvedená změna.   
- Klíčové činnosti – jsou to aktivity, které rozhodujícím způsobem ovlivňují 
realizaci konkrétních výstupů projektu (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 66-67).  
- Objektivně ověřitelné ukazatele – ukazatele, které prokazují, že záměru, cíle 
a konkrétních výstupů bylo dosaženo. Pro každý bod v prvním sloupci by měly 
být alespoň dva nezávislé ukazatele, které by měly být měřitelné. Pokud nejsme 
schopni nalézt vhodné ukazatele, upravíme formulaci záměru, cíle či výstupů. 
„Vždy by zde měla být zmíněna hodnota, meta, které chceme dosáhnout, 
a po jejím dosažení můžeme konstatovat splnění záměru.“ (DOLEŽAL a kol., 
2009, s. 66). 
- Způsob ověření – je zde uvedeno, jak budou ukazatele zjištěny, kdo zodpovídá 
za jejich ověření. Jaké náklady a čas ověření vyžaduje. Kdy bude ukazatel 
ověřen a jakým způsobem bude dokumentován.  
- Předpoklady a rizika – předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování 
jednotlivých skutečností. Dále předpoklady, které podmiňují realizaci projektu. 
Uvádějí se významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt. A události, 
které je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu. 
- Výjimky – do řádku předběžné podmínky se uvádějí takové položky, které musí 
být splněny, aby se dalo uvažovat o zbytku tabulky. Např. předpoklad, 
že projekt uspěje v dotačním řízení a bude zajištěno jeho financování.  
V řádku klíčové činnosti se do druhého pole uvádějí zdroje potřebné 
pro realizaci (finanční náklady, počty lidí, strojů, atd.), do třetího pole 
se zpravidla uvádí hrubý odhad časové náročnosti realizace dané skupiny aktivit 





Vertikální vazba – vyjadřuje logickou souvislost jednotlivých řádků logického rámce. 
Probíhá odspodu nahoru.  
Klíčové činnosti → Konkrétní výstupy → Cíl → Záměr 
To znamená, že pokud jsou provedeny klíčové činnosti, tak výsledkem jsou konkrétní 
výstupy, s jejichž pomocí nastolíme požadovanou změnu a dosáhneme požadovaného 
cíle, který přispívá k naplnění záměru. 
Horizontální vazba -  má stejný význam pro všechny řádky logického rámce.  
Popis (záměr, cíl, výstupy) → Objektivně ověřitelné ukazatele → Způsob ověření 
→ Předpoklady a rizika 
 Jestliže jsou splněny všechny položky popsané v daném řádku, což lze dokázat 
prostřednictvím ukazatelů, které ověříme definovaným způsobem, tak za platnosti 
předpokladů a při ošetření rizik plníme úroveň vyšší (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 67). 
3.2.5 Identifikační listina projektu 
 Spuštění projektu obvykle začíná schválením identifikační listiny projektu. 
V dokumentu je obsažena definice cíle projektu, jsou vymezeny základní hranice 
projektu v požadovaných výsledcích, ve financích, v čase a v předpokládaných zdrojích. 
Jmenuje také manažera projektu. V identifikační listině může být obsažen i základní 
návrh milníků, a další pro projekt důležité informace. Spolu s manažerem může být 
jmenován i přípravný tým projektu, nebo alespoň jeho základ.  
 V identifikační listině je vytvořeno zadání a hlavní mantinely pro úvodní práci 
manažera a přípravného týmu. Předpokládá se další rozpracování a upřesnění informací, 
případně možné změny (DOLEŽAL a kol., 2012, s. 279). 
3.3 Životní cyklus a fáze projektu 
 Projekt má charakter procesu. Během své existence se vyvíjí a nachází 
se v různých fázích, které se nazývají životní cyklus projektu (SVOZILOVÁ, 2011, 
s. 37). 
 Jedním z klíčových parametrů projektu je čas. Dále je s velkou pozorností 
sledován i úspěch projektu. Času je v řízení celého projektu věnována značná pozornost 
(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 154). 
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 Životní cyklus projektu se dá rozdělit do několika fází. Každá z těchto fází 
se vyznačuje specifickými metodami a dokumenty. Jedná se o fáze: 
- Předprojektová fáze 
- Projektová fáze 
- Poprojektová fáze (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 155). 
3.3.1 Předprojektová fáze 
 Úkolem této fáze je prozkoumat příležitosti a posoudit proveditelnost daného 
záměru. Do této fáze může být zahrnuta i vize, základní myšlenka toho, že by se projekt 
mohl realizovat.  
 
 V této fázi projektu se zpracovávají dva důležité dokumenty: 
- Studie příležitostí – Odpovídá na otázku, zda je správná doba navrhnout 
a realizovat projekt. Studie bere v úvahu situaci na trhu, situaci v organizaci, 
předpokládaný vývoj trhnu a ostatní důležité okolnosti.  
Závěrem této studie je doporučení či naopak nedoporučení realizovat daný 
projekt. 
- Studie proveditelnosti – Jestliže se organizace na základě předchozího 
doporučení rozhodne projekt realizovat, měla by tato studie ukázat nejlepší cestu 
k realizaci projektu. Upřesňuje obsah samotného projektu, termín zahájení 
a ukončení projektu, odhadované náklady na projekt.  
 
 Místo těchto dvou dokumentů se v některých případech může zpracovávat pouze 
jediný dokument a to předprojektová úvaha. Ta je kombinací dvou předchozích 
projektů. To se ovšem stává v případě, že se jedná o jednodušší projekty (DOLEŽAL 
a  kol., 2009, s. 156-158). 
3.3.2 Projektová fáze 
 V této fázi je sestavován projektový tým, vytváří se plán projektu, 
který je posléze realizován. Tato fáze končí předáním výsledků.  
 Fáze lze podrobněji rozdělit na: 
- Zahájení – projekt je třeba řádně zahájit. Je třeba ověřit a případně upřesnit cíle 
projektu, účel projektu, kompetence členů projektu, atd. Tyto informace 
24 
 
můžeme najít v identifikační (zakládací) listině projektu. Tato listina je poté 
základním projektovým dokumentem.  
- Plánování – v této fázi je už vytvořen projektový tým. Ten má k dispozici 
konkrétní zadání projektu a na jeho základě vytváří plán projektu.  
- Vlastní realizace – na začátku vlastní realizace projektu je vhodné uspořádat 
setkání zainteresovaných stran, kde je zrekapitulován plán řízení a harmonogram 
projektu. Na tomto setkání se navzájem představí zástupci zúčastněných stran 
a je zde oznámeno, že začíná fyzická realizace projektu. Během realizace 
je třeba projekt sledovat a porovnávat ho s plánem. V případě odchylek od plánu 
je třeba provádět opatření, přepracovávat plán či vytvořit plán úplně nový.  
- Předání výstupů projektu o ukončení projektu – v této fázi projektu dochází 
k fyzickému a protokolárnímu předání výstupů, fakturaci, podpisu akceptačních 
protokolů, atd. (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 158-159). 
3.3.3 Poprojektová fáze 
 Během realizace projektu je zjištěna celá řada poznatků a zkušeností. Tyto 
poznatky a zkušenosti se dají dobře využít v dalších projektech. Celý projekt nekončí 
pouze jeho úspěchem či neúspěchem. Neméně důležitou částí je analýza průběhu 
projektu. Určení dobrých i špatných činností a situací, které nastaly v průběhu projektu.  
 Díky důkladné analýze se můžeme ponaučit pro příští projekty. Vyvarovat 
se chyb, které se během projektu vyskytly. Z těchto informací lze čerpat pro další 
projekty.  
 Již během probíhajícího projektu je třeba přesně definovat, kdy bude 
vyhodnocení projektu zpracováno. Může se provést ihned po ukončení projektu, 
ale v některých případech se musí provádět až po určitém čase, aby byl vidět výsledek 
daného projektu (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 159-160). 
3.4 Časový plán projektu 
  Časový plán je klíčovou součástí každého projektu. Každý projekt má vymezen 
svůj začátek i konec. Při jeho sestavování musíme určit a definovat všechny činnosti, 
které jsou potřebné k realizaci projektu, určit logické návaznosti, seřadit je a odhadnout 
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doby trvání a na základě toho stanovit časový harmonogram. Plán je podkladem 
pro řízení činností, které přispívají k realizaci samotného projektu.  
 Časový plán můžeme znázornit pomocí různých diagramů, síťovým grafem, 
harmonogramy. Jejich prostřednictvím lze přehledně znázornit údaje nutné pro řízení 
projektů (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 163). 
 Mezi nejdůležitější informace, které se v plánu zobrazují, patří: 
- milníky a důležité termíny projektu,  
- logické a hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů,  
- údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce,  
- vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu 
prací i při časových změnách v harmonogramech (SVOZILOVÁ, 2006, s. 133). 
3.4.1 Ganttovy diagramy 
 Jednoduše znázorňují sled činností, u každé činnosti je názorně zobrazen 
její začátek a konec. Činnosti jsou seřazeny dle toho, jak budou prováděny. Každá 
činnost má určenu dobu trvání, čas zahájení a čas dokončení. Tyto údaje 
jsou zakreslovány v horizontální časové linii. V jednoduchých projektech se činnosti 
nemusí prolínat. Další činnost začíná v okamžiku, kdy předchozí činnost skončí. 
V rozsáhlých projektech se mnoho činností vzájemně prolíná. U složitých projektů 
se diagram může jevit jako spletitý a rozsáhlý, ovšem vždy je velkým přínosem 
při řízení činností a organizování práce.  
 Tyto diagramy jsou velmi často používány. K jejich tvorbě není potřeba 
specializovaný software, pochopení diagramu je jednoduché, členové týmu na jeho 
pochopení nemusí mít žádnou speciální kvalifikaci. Diagramy se používají 
pro komunikaci, jednání a diskuzi. V dnešní době jsou diagramy pomocí softwarových 
nástrojů zdokonalovány. Mohou např. znázorňovat kritickou cestu či nástroje 
pro porovnání odchylek skutečného stavu oproti plánu.  
 Nevýhodou diagramů je to, že neukazují závislosti mezi jednotlivými úkoly. 
Další nevýhodou je to, že se změna v začátku nebo v délce jednoho úkolu nepromítne 
do zbývajících částí diagramu (SVOZILOVÁ, 2006, s. 134-135).  
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Obrázek 5: Přiklad Ganttova diagramu (Zdroj: SÁZOVSKÝ, 2013) 
3.4.2 Diagramy milníků 
 Milník je jednoduchý časový údaj, který se váže k nějaké události v projektu. 
Jedná se o důležitý, časově významný údaj. Tyto diagramy jsou jednodušší 
než Ganttovy, ale nevyznačují se v nich jednotlivé úkoly ani délka jejich trvání 
(SVOZILOVÁ, 2006, s. 135). 
3.4.3 Síťové grafy 
  Jednoduše graficky zobrazují časový plán. Můžeme díky nim zjistit délku 
jednotlivých činností, milníky projektu, délku trvání celého projektu a sled jednotlivých 
činností. Jedná se o zjištění tzv. kritické cesty (CPM).  
 Důvodem vytvoření síťových grafů byla snaha eliminovat slabinu Ganttového 
diagramu. Jednalo se o snahu eliminovat malou flexibilitu a účinnost v oblasti řízení 
nákladů (SVOZILOVÁ, 2006, s. 135). 
 Společně s metodou CPM vznikala i metoda PERT. Obě metody jsou podobné. 
CPM používá odhad délky trvání jednotlivých aktivit. PERT uvažuje o variantě 
optimistické, pravděpodobné a pesimistické. Z těchto tří variant se teprve vypočítává 
délka trvání. PERT umožňuje kalkulaci rizik. PERT se používá tam, kde je těžké 
dopředu odhadnout délku trvání aktivit (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 166-167). 
 Obě metody dovolují flexibilní údržbu harmonogramu v případě, že v některé 
z částečných úloh nastane změna, protože obsahují velké množství údajů, 
které je možné vhodně prezentovat. Dále umožňují hledat alternativy a analyzovat 
statistické údaje, určovat pravděpodobnost a zkoumat odchylky. Mají definovanou 
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kritickou cestu, jež je místem, kde je potřeba upřít největší úsilí pro dodržení 
harmonogramu v kritické situaci nebo pozornost při pozdějších časových změnách. 
Nevýhodou metody je její složitost a komplexní pohled spolu s nepřehledností 
pro neproškolené uživatele (SVOZILOVÁ, 2006, s. 136).  
Obrázek 6: Síťový graf (Zdroj: vlastní) 
3.5 Řízení zdrojů 
 Zdroji máme na mysli zdroje lidské nebo materiálové. Do managementu zdrojů 
patří jejich plánování, identifikace a jejich přidělování na potřebné činnosti. Zdroje 
jsou specifické tím, že nemají spotřební charakter. Proto se mezi ně obvykle nezahrnuje 
materiál. Pro zdroje je specifické, že jejich množství je omezeno. Z důvodu omezení 
je třeba zdroje během celého projektu řídit. Díky řízení zdrojů se zabezpečuje, aby měli 
pracovníci k plnění svých úkolů vhodné informace, nástroje, absolvované potřebné 
školení, atd. (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 176). 
3.5.1 Kapacitní plánování zdrojů 
 Zabývá se procesy potřebnými pro realizaci projektu z hlediska zdrojů. 
Zaměření probíhá za pomocí analýzy potřeb projektu. Výsledkem je určit pracovní síly, 
stroje, zařízení, atd., které jsou potřebné k realizaci jednotlivých činností projektu.  
 Mezi hlavní procesy patří:  
 Určení potřebných zdrojů projektu a nároku na ně. Za podklad 
pro rozhodování se považuje struktura projektu, časový plán projektu a znalost, 
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které zdroje jsou v dané době k dispozici a za jakých podmínek. Základním nástrojem 
pro ohodnocování zdrojů je odborný úsudek.  
 Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů v projektu. Výstupem je výpočet rozvrhu 
zdrojů dle časového plánu projektu, nároky jednotlivých činností a nároky celého 
projektu na zdroje.  
 Výstupem kapacitního plánování mohou být tabulky nebo grafy např. ve formě 
histogramů. Dále je třeba v průběhu realizace projektu kontrolovat čerpání těchto zdrojů 
(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 177-178). 
3.5.2 Vliv omezených zdrojů 
 Jak bylo popsáno výše, zdroje jsou v každém projektu omezeny. Při řízení 
je třeba dbát na to, aby lidem, kteří pracují na daném projektu, nebyli ve stejném 
časovém období přiřazeni k více činnostem. Stejně tak, aby lidé nebyli bez přidělené 
pracovní činnosti.  
 Při plánování lidských zdrojů můžeme vycházet ze síťového grafu. V něm 
je přehledně vidět, která časová období budou mít jaké nároky na zdroje (DOLEŽAL 
a kol., 2009, s. 178). 
3.6 Plán nákladů a stanovení rozpočtu projektu 
 Navazuje na časové plánování a plánování zdrojů. Rozpočet se skládá z nákladů 
a výnosů. Náklady i výnosy je třeba v celém projektu plánovat. V případě ziskových 
projektů výnosy převyšují náklady, u neziskových projektů je snaha udržet výnosy 
a náklady na shodné úrovni.  
 Rozpočet je pro každý projekt stěžejní. Zajímá všechny zainteresované strany 
projektu.  
 Možností jak sestavit rozpočet je několik. Jednou z možností je naplánovat 
náklady a k nim postupně hledat zdroje krytí. Nebo lze naplánovat nejdříve rozpočet 
výnosů (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 187). 
3.6.1 Náklady projektu 
 Náklady se vymezují jako peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů. Oceňuje 
se čas strávený na projektu, využití lidských, finančních a materiálních zdrojů. 
Výstupem plánování nákladů je sestavený rozpočet nákladů. Pro rozpočet je vhodné 
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stanovit přímé náklady související přímo s realizací projektu a náklady nepřímé. 
Ty se nedají jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu, jsou společné pro celou 
organizaci. Jak velký podíl nepřímých nákladů bude přiřazen jednotlivým projektům, 
určuje vedení organizace (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 187). 
 Mezi přímé náklady patří např.: osobní náklady na pracovníky projektu (mzdy, 
pojistné na večerné zdravotní pojištění, atd.), náklady na materiál, nákup služeb, cestové 
pracovníků projektu, atd. 
 Mezi nepřímé náklady patří např.: nepřímé osobní náklady, provoz budov, daně 
a poplatky, atd. (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 188). 
3.6.2 Metody stanovení nákladů 
 V praxi existuje mnoho metod oceňování nákladů. Výběr metody závisí na typu 
konkrétního projektu. Hlavním vstupem pro stanovení nákladů slouží seznam aktivit 
a odhad doby jejich trvání (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 188). 
Nejpoužívanější metody pro stanovení nákladů jsou: 
- Analogické odhadování – čerpá z historických informací organizace. Čerpá 
se z již dříve realizovaných projektů, které měli podobný typ nákladů 
jako současný projekt. Tato možnost není časově náročná, ale jé méně přesná. 
- Expertní odhady – členové projektového týmu a manažer využívají své znalosti 
a zkušenosti. Tato metoda se používá v případě, že je finančně nebo časově 
nákladné zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů.  
- Parametrické modelování – využívá matematického modelu, který je založený 
na známých parametrech. Parametry se mohou lišit podle typu prováděné práce.  
Existují dva typy parametrického rozhodování: 
- Regresní analýza – jedná se o odhadování budoucích hodnot. Tento 
přístup je založen na předešlých hodnotách.  
- Křivka osvojování znalostí – předpoklad vychází z toho, že se pracovníci 
učí tím, že opakují práci pořád dokola. Tím jim jde práce rychleji a mají 
menší chybovost. S tím souvisí klesající náklady realizace činnosti. 
V podstatě klesá čas potřebný pro realizaci dané činnosti a tím klesají 
celkové náklady realizace činnosti.  
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- Odhadování zdola nahoru – projekt začíná na nulových nákladech, ke kterým 
se následně přičítají náklady za každou položku hierarchické struktury prací. 
Výsledkem je součet nákladů pro celý projekt. Tento součet je velmi přesný, 
avšak časově i nákladově náročný.  
- Užití software – je možné použít tabulkové procesory a statistický či simulační 
software. Při větším množství projektů je software více než nápomocný.  
- Analýza nabídek dodavatelů – vychází z porovnání cen v nabídkách 
potenciálních dodavatelů (SVOZILOVÁ, 2006, s. 159). 
3.7 Analýza rizik 
 Prvním úkolem pro snižování rizik je jejich analýza. Je chápána jako proces 
definování hrozeb, definování pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva 
projektu, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Na analýzu rizik navazuje řízení rizik 
(SMEJKAL, RAIS, 2010, s. 93-94).  
 Analýzu je třeba provést na začátku řešení každého projektu.  
Při analýze rizik se postupně vykonávají následující procesy: 
- Identifikace rizik projektu – snaha o identifikaci všech rizik projektu. Hlavně 
je nutné identifikovat významná rizika, která je potřeba zaznamenat 
a co nejpřesněji popsat. Projektový tým může vycházet z identifikovaných rizik 
minulých projektů či zvolit např. metodu brainstormingu pro identifikaci nových 
rizik.  
- Posouzení rizik projektu – jedná se odhad pravděpodobnosti výskytu daného 
rizika a také o odhad předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt. 
Při posuzování se využívají tabulky. V případě, že tabulky nejsou k dispozici, 
používají se expertní odhady.  
Posouzení rizik může být kvantitativní (hodnota pravděpodobnosti i hodnota 
dopadu se určuje číselnou hodnotou) nebo kvalitativní (hodnota 
pravděpodobnosti a hodnota ztráty je ohodnocena verbálně). Výsledkem 
je vyjádření hodnoty rizik.  
- Odezvy na zjištěná rizika projektu – hledají se odpovědi na to, jak na daná 
rizika reagovat. Cílem fáze je snížit hodnotu všech rizik na takovou úroveň, 
aby mohl být projekt úspěšně realizován. Velikost přijatelného rizika vychází 
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z firemní strategie řízení rizik. Pokud firma nemá tuto strategii, tak přípustnou 
velikost hodnoty rizik musí určit projektový tým. Čím vyšší hodnota rizika, tím 
více se musíme snažit najít vhodné opatření, které by hodnotu rizika maximálně 
snížilo.  
Nejčastěji využívaná opatření jsou: 
- Pojištění nepříznivé události – jedná se o přenesení rizika na jiný subjekt. 
- Zmírnění rizika – navrhnout opatření, které by snížilo velikost dopadu rizika 
na projekt. Nebo by snížilo pravděpodobnost jeho výskytu.  
- Vyloučení rizika – nalezení jiného řešení.  
- Vytvoření rezervy – jedná se např. o časovou, finanční. Rezervy umožní 
nepříznivou událost kompenzovat.  
- Vytvoření záložního plánu – co dělat v případě, že dané riziko nastane.  
- Akceptování rizika – přijmutí rizika. Používá se v případě, že je riziko nízké, 
nebo v případě, že by opatření bylo finančně nákladnější než riziko samé. 
Může se také jednat o nevědomou retenci rizika. V případě, že není riziko 
rozpoznáno, je nevědomě zadrženo. Podnikatel zadržuje důsledky možné 
ztráty, aniž by si to uvědomoval (SMEJKAL, RAIS, 2010, s. 94), 
(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 75-76). 
 Většina opatření vyžaduje určité náklady. S těmito náklady je nutno v projektu 
počítat. Je třeba pamatovat na to, aby navrhovaná opatření nebyla nákladnější než rizika 
samotná (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 76). 
3.7.1 Sledování rizik 
  Poté co byla provedena analýza rizik, se pokračuje s implementací projektu. 
Během projektu je nutno rizika neustále sledovat. Může totiž nastat několik možných 
situací např.: 
- Změna podmínek, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti nebo hodnotu škody 
u některého z rizik. V takovém případě se musí přepočítat hodnota rizika 
a popřípadě doplnit opatření.  
- Vznik významné hrozby, pro kterou je třeba navrhnout opatření 
- Pominutí hrozby – dané riziko se může vyřadit ze sledování.  
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- Opatření ztratilo svoji účinnost. Je třeba navrhnout nové opatření nebo stávající 
opatření upravit.  
- Potřeba přehodnocení scénáře. Tím se změní pravděpodobnost nebo dopad. 
Je nutné vypočítat novou hodnotu rizika.  
- Nastala situace, kdy je nutné aplikovat opatření (čerpání připravené rezervy, 
nastalá pojistná událost, atd.) (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 77-78). 
3.7.2 Doporučení metody analýzy rizik 
 Doporučené metody pro analýzu rizik můžeme rozdělit do dvou skupin: 
- Metody, zabývající se analýzou rizik produktu projektu – jedná 
se o specializované metody vyplývajících z technické podstaty realizovaného 
produktu, který má být výstupem projektu.  
- Metody zabývající se analýzou rizik managementu projektu. Pozornost 
je věnována rizikům, která vyplývají z podstaty řízení projektu (např. skluzy 
v dodávkách, zvyšování cen dodávaných komponent, atd.) (DOLEŽAL a kol., 
2009, s. 78). 
 
Metoda RIPRAN 
 Zkušený tým, mající dostatek podkladů k danému projektu a dostatek podkladů 
z minulých projektů pro kvantifikace rizik může použít tuto metodu.  
 Tato metoda se skládá ze čtyř základních kroků: 
1. identifikace nebezpečí projektu; 
2. kvantifikace rizik projektu; 
3. reakce na rizika projektu; 
4. celkové posouzení rizik projektu (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 78). 
 
První krok 
 Za účelem vysoké kvality je třeba tuto analýzu zpracovávat v týmu nebo alespoň 
ve skupině. V prvním kroku je provedena identifikace nebezpečí sestavením seznamu 






Tabulka 2: První krok metody RIPRAN (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2009, s. 79) 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 
1. Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním 
období  
březen – duben. 





v předchozím roce. 
 
 Text na řádku získáme pomocí hledání odpovědi na otázku: Co se může přihodit 
v projektu nepříznivého když…? K hrozbě se hledají možné následky. Postupovat 
lze i opačně. Co může být příčinou toho, že v projektu nastane něco nepříznivého? 
K danému scénáři se hledá hrozba.  
 Hrozba je konkrétní projev nebezpečí. Scénářem se rozumí děj, který nastane 




 Provádí se kvantifikace rizika. Rozšíří se tabulka sestavená v prvním kroku 
o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou 
hodnotu rizika zobrazenou ve financích.  
 Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu 
 
Tabulka 3: druhý krok metody RIPRAN (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2009, s. 79) 
Poř. číslo 
rizika 






 Metoda RIPRAN umožňuje číselnou i verbální kvantifikaci. A to z důvodu, 
že u některých projektů je složité vyčíslit konkrétní číselnou hodnotu (DOLEŽAL 












VP Nad 66 % 
Střední 
pravděpodobnost 
SP 33 – 66 % 
Nízká pravděpodobnost NP Pod 33 % 
 
Tabulka 5: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 
2009, s. 80) 
Popis Označení Verbální hodnoty 
Velký dopad VD - ohrožení cíle projektu 
- ohrožení koncového termínu projektu 
- možnost překročení celkového rozpočtu projektu 
- škoda víc jak 20 % z hodnoty projektu 
Střední dopad SD - škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty projektu 
- ohrožení termínu, ohrožení nákladů, resp. Zdrojů 
   některé dílčí činnosti, což bude vyžadovat  
   mimořádná akční zásahy do plánů projektu 
Malý dopad MD - škoda do 0,5 % z celkové hodnoty projektu 
- dopady vyžadující určité zásahy do plánů projektu 
 
Tabulka 6: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2012, 
s. 92)  
 VD SD MD 
VP VHR – vysoká 
hodnota rizika 
VHR – vysoká hodnota 
rizika 
SHR– střední hodnota rizika 
SP VHR – vysoká 
hodnota rizika 
SHR – střední hodnota 
rizika 
NHR – nízká hodnota rizika 
NP SHR – střední 
hodnota rizika 
NHR – nízká hodnota 
rizika 




 Ve třetím kroku jsou sestavovány opatření, která mají snížit hodnotu rizika 
na akceptovatelnou úroveň. Návrhy na opatření se sestavují do tabulky (DOLEŽAL 
a kol., 2009, s. 81).  
 






- Předpokládané náklady 
- Termín realizace opatření 




1.  Očkování 
proti chřipce 
- 20 000 Kč vakcína 
- očkování v lednu 
- dohodnuto s podnikovým  
   lékařem, odsouhlaseno  








 V tomto kroku se posuzuje celková hodnota rizika a vyhodnotí se, jak moc 
je projekt rizikový. Zda je možno pokračovat v jeho realizaci bez dalších zvláštních 
opatření.  
 
 Metoda RIPRAN vyžaduje pracovat s podrobným rozborem hrozeb, scénářů, 
hodnot pravděpodobností a hodnot dopadů. Tato metoda patří mezi složitější a vyžaduje 
znalosti rizikového inženýrství a zkušenosti z minulých projektů (DOLEŽAL a kol., 
2009, s. 82). 
3.8 Matice odpovědnosti 
 Matice odpovědnosti vymezuje jasně a konkrétně kompetence osob z týmu 
za konkrétní projektové činnosti. V řádky matice obsahují názvy činností podle WBS. 
Ve sloupích je uvedena organizační struktura projektu. Matice se postupně doplňuje 




Tabulka 8: Příklad matice odpovědnosti (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2009, s. 113) 
Prvky WBS Manažer Organizátor Koordinátor … 
A…     
B…     
C…     
D nákup 
software 
    
E…     
3.9 Ukončení projektu 
 Při uzavření projektu je činnost, při které jsou ukončeny všechny aktivity 
projektu, jsou předány a schváleny výstupy projektu, vypořádány a uzavřeny všechny 
jeho administrativní agendy.  
 Proces uzavření projektu se sestává ze dvou částí a to uzavření projektu 
a uzavření kontraktu (SVOZILOVÁ, 2011, s. 252-253). 
3.9.1 Proces uzavření projektu 
 Jedná se o vyvrcholení projektového snažení. Má dané své náležitosti.  
Účelem tohoto procesu je: 
- ukončení všech běžících procesů projektového managementu,  
- předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem 
a zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu projektu,  
- uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a provedení 
závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu,  
- ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu,  
- vypořádání všech účetních agend,  
- zpracování zkušeností a dosažených výsledků řízení projektu do hodnotících 
dokumentů, a to z pohledu metodologií a kvality vlastního projektového 
managementu,  
- archivace dokumentace projektu (SVOZILOVÁ, 2011, s. 253). 
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3.9.2 Uzavření kontraktu 
 Tento proces zahrnuje všechny činnosti spojené s vypořádáním výstupů 
projektu. Jejich akceptací, závěrečnou fakturací projektu a předení projektu do jeho 
další životní fáze (SVOZILOVÁ, 2011, s. 254-255). 
 Dle předpokladu projektový management předpokládá, že práce na projektu 
je po celou dobu jeho trvání poctivá a důsledná. Ukončený projekt se pro projektově 
orientovanou organizaci stává stavebním kamenem jejího know-how.  
 V praxi se ovšem bohužel často stává, že projektový tým i manažer 
jsou odvolání k řešení dalších úkolů nebo nových projektů s momentálně vyšší 
prioritou. To ovšem není správný postup. Znalosti a zkušenosti z řízení projektů 
jsou součástí know-how a mají být udržovány a jejich zpracování by mělo být ze strany 
vedení plně podporováno.  
 Stejné nároky by měly být kladeny na postupy při uzavření interního projektu 
(SVOZILOVÁ, 2011, s. 255-256).  
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4 Analýza současného stavu 
 Tato část diplomové práce se věnuje základní charakteristice společnosti 
AIS Software. Dále také analýze současné situace z pohledu interních a externích 
faktorů. 
4.1 Charakteristika společnosti  
 Společnost samostatně podniká na poli vývoje provozních systémů pro komerční 
pojišťovny již od roku 1995. Společnost byla založena jako společnost s ručením 
omezeným. V roce 2002 se vedení společnosti rozhodlo transformovat společnost 
s ručením omezeným na akciovou společnost. Díky znaleckému posudku, který ocenil 
hodnotu majetku společnosti, byl základní kapitál navýšen na hodnotu 50 000 000,- Kč.  
 Hospodaření společnosti dlouhodobě vykazuje okamžitou likviditu všech svých 
závazků. Obrat i zisk společnosti každoročně narůstá. Spolčenost sídlí ve svých 
administrativních budovách. Díky výsledkům hospodaření je firma důvěryhodná 
pro své obchodní partnery.  
 V roce 2001 byla založena dceřiná společnost AIS Servis, s. r. o. Cílem založení 
společnosti bylo rozšířit vliv podnikání o servisní činnosti v oblasti zpracování dat.  
 V roce 2008 získala společnost AIS Software, a. s. certifikát pro systém 
managementu jakosti EN ISO 9001:2008 pro obor platnosti: Vývoj informačních 
systémů, implementace a následná technická podpora (viz obrázek č. 3).  
 Předmětem podnikání společnosti je poskytování software a poradenství 
v oblasti hardware a software, dále zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb, 
specializovaný maloobchod, velkoobchod, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých a zpracování dat, 
služby databank a správa sítí. Hlavní činností je poskytování software a poradenství 
v oblasti hardware a software.  
 V průběhu uplynulých let společnost zaujala významné postavení na trhu 
jako dodavatel softwarových systémů pro největší pojišťovny v České republice. 
Do roku 2006 byla strategie podnikání společnosti tvorba a rozšiřování vlastností 
provozního systému Golem a zvyšování úrovně jeho údržby dle požadavků jednotlivých 
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zákazníků. Od roku 2003 se společnost zabývá vývojem a provozem nového 
provozního systému Sirael.  
 Již od vzniku společnosti patří mezi zákazníky také některé české komerční 
pojišťovny a také některé jejich zahraniční dceřiné společnosti.   
4.2 Slepte analýza 
4.2.1 Sociální faktory 
 Stále doznívající ekonomická krize se projevuje i v pojišťovnictví. Pojistný trh 
v České republice v roce 2012 nepatrně klesnul. Výraznější pokles zaznamenala Česká 
pojišťovna. Oproti tomu třeba Kooperativa zaznamenala pokles jen velmi nepatrný. 
I přes mírný pokles pojistného trhu pojišťovny připravují nové pojistné programy. 
Pro plnou funkčnost těchto pojistných programů potřebují pojišťovny vytvářet aplikace 
pro dané produkty. Tyto aplikace musí být plně funkční a kompatibilní s jejich 











Obrázek 7: Vývoj trhu (Zdroj: VIZUS, 2013) 
4.2.2 Legislativní faktory 
 Společnost musí dodržovat zákony, které jsou platné v České republice. Mezi 
důležité zákony, které musí firma dodržovat, patří: 
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- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, v platném znění 
- Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném 
znění 
- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (CZECHTRADE, 
2013).  
4.2.3 Ekonomické faktory 
 Pojištění není služba nezbytná pro život. Proto je množství sjednaných pojistek 
limitováno disponibilními zdroji zájemců a také současnou ekonomickou situací. Země 
se nachází v období recese. V roce 2012 HDP klesal ve všech čtvrtletích. Ekonomická 
recese se postupně prohlubovala. Na poklesu se podílí především výdaje domácností.  
 Na druhou stranu mnoho lidí používá motorové dopravní prostředky, 
které ze zákona musí mít povinné ručení. Dále lidé využívají pojišťovny pro sjednání 
svého životního pojištění, pro pojištění movitých i nemovitých věcí, pro pojištění svého 
podnikání, atd. Čím větší nárůst klientů zaznamenají pojišťovny, tím více budou 
pojišťovny využívat služeb společnosti pro navrhování nových systémů či vytváření 
nových aplikací pro své produkty.  
 V současné době při stavu ekonomické situace není příliš pravděpodobné, 
že by na trh vstoupila nová firma, která by mohla konkurovat společnosti AIS Software. 
Vstup na trh v této oblasti je finančně nákladný. Zajistit takové záruky a služby 
pro pojišťovny, jako poskytuje společnost AIS, vyžaduje značné finanční investice 
a také mnoho zkušeností a znalostí.  
4.2.4 Politické faktory 
 Analyzovanou společnost stejně jako ostatní společnosti podnikající na území 
České republiky ovlivňují politická rozhodnutí státu. Komplikace mohou firmě způsobit 
nepromyšlené zákony se špatnou koncepcí. Dále také velmi rychle schválené zákony, 
na které se nebude mít čas společnost připravit.  
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 V ČR v současné době není příliš stabilní politická situace. Tato situace 
nepřispívá k rozvoji podnikání a investoři se bojí do této situace vstupovat. 
Ani pro zahraniční firmy není příliš výhodné vstupovat a investovat na českém trhu. 
Investice zaznamenávají pokles (MZV ČR, 2013). 
4.2.5 Technologické faktory 
 Rozvoj technologií v oblasti informačních systémů jde velmi rychle dopředu. 
Společnost vlastní jedny z nejmodernějších technologií pro poskytování svých služeb. 
Díky tomu může své služby poskytovat v odpovídající kvalitě a rychlosti. Společnost 
vlastní moderní počítače, notebooky a také velmi dobře vybavenou serverovnu. Data 
jsou zálohovaná dle strategie zálohování, v souladu s normou ISO 9001. Díky 
dodržování této strategie nemůže dojít k významné ztrátě dat. Kromě moderních 
informačních technologií se v kancelářích společnosti nachází kancelářské stoly, židle, 
skříně, věšáky a další běžné vybavení.  
4.2.6 Ekologické faktory 
  V dnešní době se klade velký důraz na životní prostředí. I když společnost není 
výrobní podnik, tak se musí chovat ekologicky. Ve společnosti se pravidelně třídí opad. 
Vyřazené počítače, mobilní telefony, notebooky, atd. se likvidují dle aktuálních zákonů 
a předpisů. Společnost se k životnímu prostředí vždy chová šetrně.  
4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 
4.3.1 Riziko vstupu potenciální konkurence 
 Hlavní činností firmy AIS Software je tvorba provozních informačních systémů 
pro komerční pojišťovny. Tato činnost vyžaduje velké množství kvalifikovaných 
pracovníků. Což značí vysoké mzdové náklady. Dále je třeba kvalitní výpočetní 
technika a v neposlední řadě také dobré zázemí pro zaměstnance. Proto riziko vstupu 
konkurentů na tento trh není velké. Pro vstup na trh jsou třeba vysoké investice. 
Společnost také musí poskytovat jisté záruky, že systémy budou připraveny včas 
k použití a budou funkční a bezproblémové. Tyto záruky nově vzniklá firma, 
která s danou problematikou nemá zkušenosti, dát pojišťovnám nemůže. Stávající firmy 
dávají pojišťovnám jistotu, že služby budou provedeny kvalitně a v požadovaném 
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rozsahu. Další překážkou vstupu na trh jsou již funkční systémy pojišťoven. Každá 
pojišťovna má již svůj provozní informační systém a ve většině případů si aplikace 
nechávají dodělávat právě od tvůrce svého informačního systému. Komplexní systém 
podpory provozu pojišťovny je velmi komplikovaný. Důraz na vysokou provázanost 
jednotlivých modulů způsobuje velký nárůst složitosti tvorby systémů a modulů. Nelze 
tedy nechat tvořit moduly různými firmami.   
 Pokud má pojišťovna kvalitní a funkční provozní informační systém nemá 
důvod vynakládat další nemalé finanční prostředky do pořízení nového systému 
4.3.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
 Díky úspěšnému nasazení provozního systému v několika pojišťovnách spolu 
s nepřetržitým rozšiřování nabízených funkcionalit, si společnost vybudovala mezi 
softwarovými dodavateli pevnou pozici. Rivalita na trhu se projevuje, ale nejedná 
se o agresivní projevy rivality. V podstatě se dá říct, že firmy poskytující tyto služby 
si současné pojišťovny již rozdělily a příliš si vzájemně nekonkurují. Největší 
konkurenční boj probíhá v době, kdy chce pojišťovna nasadit nový informační systém 
a vybírá si pro jeho tvorbu vhodnou firmu. Jakmile je systém v pojišťovně nasazen, 
dá se předpokládat, že aplikace bude tvořit firma, která systém navrhla, kvůli 
kompatibilitě a maximální funkčnosti systému jako celku.  
 Výměna systému za jiný je velmi náročná a hlavně velmi finančně nákladná 
záležitost. Vzhledem k požadavku na velkou provázanost mezi jednotlivými moduly 
nejsou používána krabicová řešení.  
4.3.3 Smluvní síla odběratelů 
 Odběratelé, tedy zákazníci mají do jisté míry vyjednávací sílu. Riziko, 
že pojišťovna přejde ke konkurenci je samozřejmě reálné, ovšem ne příliš 
pravděpodobné. Informační systém stál pojišťovnu nemalé peníze a rozhodně 
není v jejím zájmu ho měnit, pokud je plně funkční a vyhovuje jejím požadavkům. 
Pojišťovny samozřejmě mají právo nechat si vytvářet aplikace od jiné společnosti, 
než od které mají informační systém. Tato možnost může být v některých případech 
finančně výhodnější, avšak pojišťovnám nemůže dát jiná firma stoprocentní záruku 
funkčnosti aplikace a její propojení se stávajícím informačním systémem. Z toho 
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důvodu si pojišťovny aplikace většinou nechají vytvořit na míru od tvůrce 
jejich systému.  
4.3.4 Smluvní síla dodavatelů 
 Společnost má více dodavatelů. V každé oblasti je dostatečná konkurence 
na to, aby si společnost mohla vyjednat stejné výhody u nového dodavatele, 
jako u současného. Odchod jakéhokoliv současného dodavatele by společnost neohrozil 
v její činnosti. 
4.3.5 Hrozba substitučních výrobků 
  Informační technologie se neustále rozvíjí. V této oblasti je nutno počítat 
s novými technologiemi. Nové technologie mohou nahrazovat ty stávající. V současném 
stavu vývoje technologií neexistuje zcela funkční náhrada za současné provozní 
informační systémy pro pojišťovny. Proto substituty nepředstavují pro společnost 
žádnou hrozbu. Za substituty by se dalo považovat krabicové řešení informačního 
systému, ale toto řešení je po pojišťovny nedostačující a nevyhovující. Takže se dá říct, 
že zatím substituty reálně neexistují. Společnost pouze musí držet krok s vývojem 
technologií, což společnost samozřejmě dělá.  
4.4 Metoda 7S 
4.4.1 Strategie 
 Cílem společnosti je podpora a rozvoj informačního systému SIRAEL 
u stávajících zákazníků. Dále také implementace systému do dalších pojišťoven či jejich 
holdingových společností. Implementovat informační systém do pojišťovny je pro firmu 
důležitá součást strategie. Poté, co je systém implementován v pojišťovně, 
dá se předpokládat, že pojišťovna bude služeb firmy nadále hojně využívat.  
Dalším cílem je rozvoj společnosti v zemích, kde již společnost působí 
nebo začíná působit. Jedná se např. o Slovensko, Rusko, Slovinsko, atd.  
 Společnost se také zaměřuje na zkvalitňování interních realizačních procesů. 




 AIS Software je středně velká společnost. Tomu také odpovídá náročnost 
její organizační struktury. Vzhledem k tomu, že se jedná o akciovou společnost, 
tak jménem společnosti jedná celé představenstvo. Za představenstvo jedná 
a podepisuje dokumenty jménem společnosti předseda představenstva.  
 
 











































































4.4.3 Systémy řízení 
 Ve společnosti se používá informační systém. Díky kvalitnímu systému je práce 
ve firmě mnohem efektivnější.  
 Příchody a odchody do firmy i přechod mezi budovami jsou zaznamenávány 
pomocí přístupového systému.  
 Všichni zaměstnanci mají k dispozici vlastní počítač nebo notebook. Dále 
se využívají firemní telefony. Komunikace ve firmě probíhá pomocí emailů, telefonu 
či osobních schůzek. Stejným způsobem probíhá i komunikace se zákazníky.   
4.4.4 Styl manažerské práce 
 Jedná se o autoritativní styl řešení vyskytujících se problémů. V případě řešení 
problémů jsou ve vážných případech zaměstnanci přizváni k diskuzi. Jejich názor 
je vyslechnut, ale ne vždy akceptován. 
4.4.5 Spolupracovníci 
 Vztahy na pracovišti jsou přátelské, kolegové si vzájemně pomáhají. 
K nadřízeným mají zaměstnanci veskrze pozitivní postoj a mají k nim respekt.  
 Zaměstnanci jsou motivováni stravenkami, bonusy za přesčasy a bonusy 
za kvalitně a rychle odvedenou práci. Zaměstnanci jsou vůči firmě loajální. Všechny 
tyto faktory mají dobrý vliv na produktivitu práce.  
4.4.6 Schopnosti 
 Společnost zaměstnává specialisty, kteří mají odpovídající odbornou kvalifikaci 
a znalosti pro výkon své práce. Každý pracovník musí zvládat řešit zadané úkoly 
samostatně, efektivně a bezchybně. Musí umět vyhodnotit i nečekanou situaci a umět 
správně jednat v takových chvílích. Zaměstnanci musí umět prakticky a efektivně 
využívat svoje znalosti. 
4.4.7 Sdílené hodnoty 
 Hodnoty společnosti jsou špičkový výkon, kvalitně odvedená práce. 
Ve společnosti panuje přátelské prostředí. Jedním z hlavních cílů je spokojenost 
zákazníka. Společnost si snaží budovat dobré jméno na trhu.  
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4.5 SWOT analýza 
Tabulka 9: SWOT analýza (Zdroj: vlastní) 
Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 
 Kvalitní a moderní technické 
vybavení 
 Kvalifikovaný a dobře vyškolený 
personál 
 Vedoucí postavení na trhu 
 Dlouholetá praxe v oboru 
 Vlastnictví certifikátu pro systém 
managementu jakosti ISO 
9001:2008 – Vývoj informačních 
systémů, implementace 
a následná technická podpora 
 Kvalitní provozní informační 
systém SIRAEL 
 Finanční stabilita 
 Nedostatek kvalifikovaných 
pracovních sil v oblasti 
informačních technologií 
na českém trhu 
 Velké investice do výzkumu 
a vývoje 
Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 
 Výběrová řízení pro zavedení 
nových provozních informačních 
systémů do pojišťoven 
 Zahraniční trh 
 Nejistá politická situace 
 Nedostatek specialistů 
 Odchod zaměstnanců 
ke konkurenci 
4.5.1 Silné stránky  
 Kvalitní a moderní technické vybavení – společnost vlastní moderní technické 
vybavení, díky kterému může poskytovat služby na vysoké úrovni a v požadované 
kvalitě.  
 Kvalifikovaný a dobře vyškolený personál – pro správný chod firmy 
jsou potřeba kvalifikovaní a loajální zaměstnanci. Společnost svým zaměstnancům 
dokáže nabídnout odpovídající zázemí. Přijímáni jsou pouze kvalitní a schopní 
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zaměstnanci. Důležité je, aby uměli pracovat rychle, poctivě a také samostatně. Kvalitní 
a moderní technické vybavení firmy jim tento úkol usnadňuje.  
 Vedoucí postavení na trhu – jedná se o jednu z nejsilnějších stránek firmy. 
Vedoucí postavení společnost zaujímá na trhu v České republice. Díky tomuto 
postavení poskytuje pojišťovnám záruku kvalitně odvedené práce.  
 Dlouholetá praxe v oboru – společnost působí na trhu více než osmnáct let. 
Díky tomu získala mnoho zkušeností v oboru a může poskytnout svým klientům 
ty nejvyšší záruky.  
 Vlastnictví certifikátů pro systém managementu jakosti ISO 9001:2008 – 
Vývoj informačních systémů, implementace a následná technická podpora - 
vzhledem k tomu, že společnost splňuje podmínky pro vlastnictví tohoto certifikátu 
je to pro odběratele jasný znak toho, že společnost své služby poskytuje kvalitně 
a na dané úrovni. Tento certifikát může být vyžadován od zákazníků. Proto 
je společnost ve výhodě. Někteří zahraniční partneři vlastnictví tohoto certifikátu berou 
jako nutnost. Proto má společnost výhodu, že se může ucházet o zakázky i mimo území 
republiky.  
 Kvalitní provozní informační systém SIRAEL – podporuje veškeré procesy 
týkající se pojištění. Funkcionalita systému je realizovaná pomocí modulárního řešení. 
Toto řešení využívají pojišťovny v České republice, na Slovensku či Ukrajině. Jedná 
se o spolehlivý systém, který plně vyhovuje dnešním potřebám pojišťoven. 
 Finanční stabilita – společnost má dobrou finanční stabilitu. Je schopna 
okamžitě vypořádat veškeré své závazky.  
4.5.2  Slabé stránky 
 Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v oblasti informačních 
technologií na českém trhu - v České republice je jen malé množství opravdu 
kvalifikovaných pracovních sil, které jsou schopny pracovat v oboru společnosti 
a odvádět opravdu plnohodnotné výkony. Bez kvalifikovaného personálu by společnost 
nemohla existovat a poskytovat služby v dostatečné úrovni. Zaškolovat velké množství 
zaměstnanců je pro firmu finančně nákladné.  
 Velké investice do výzkumu a vývoje - společnost s těmito investicemi musí 
počítat a vytvářet si pro tyto investice dostatečné finanční rezervy. S finanční náročností 
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výzkumu a vývoje je třeba počítat, aby v době, kdy se rozběhne, se společnost nedostala 
do platební neschopnosti a mohla dostát svým závazkům.  
4.5.3 Příležitosti 
 Výběrová řízení pro zavedení nových provozních informačních systémů 
do pojišťoven - velkou příležitostí je zavedení systému SIRAEL do pojišťoven, které se 
chystají změnit svůj stávající informační systém. Pokud se společnosti povede dostat 
informační systém do pojišťovny je velká pravděpodobnost, že veškeré aplikace budou 
opět poskytovány společností, což znamená pro společnost další zisk.  
 Zahraniční trh - v současné době již společnost poskytuje svůj systém 
i v zahraničí. Kladné reference zahraničních firem mohou společnosti pomoci v dalším 
rozvoji na zahraničním trhu.  
4.5.4 Hrozby 
 Nejistá politická situace – vzhledem k nejisté politické situaci se nedá 
předpokládat, jakým směrem se budou ubírat zákony, na jaké problémy se budou 
pojišťovny zaměřovat a jaké služby budou tedy požadovat. Společnost musí na případné 
změny reagovat co nejrychleji. V opačném případě by jí hrozil odliv zákazníků.  
 Nedostatek specialistů - nedostatek specialistů v oboru může způsobit pokles 
úrovně poskytovaných služeb. Společnost díky tomu může ztratit své vedoucí postavení 
na trhu.  
 Odchod zaměstnanců ke konkurenci – je třeba vážit si svých kvalifikovaných 
zaměstnanců. Hrozí totiž jejich odchod ke konkurenci. To může mít pro firmu negativní 
následky. V případě, že konkurenční firma nabídne zaměstnancům mnohem lepší 




5 Návrh řešení 
5.1 Charakteristika projektu 
Pojišťovna dodala zadání formulářů pro webové rozhraní v Excelu. Nejedná 
se o příliš rozsáhlý projekt. Aplikace je provozována vnitřní obchodní službou, kde není 
kladen důraz na grafické ztvárnění aplikace, ale na rychlost vytvoření aplikace. 
A také na dodržení stávajících grafických standardů. Proto je toto zadání vhodné 
a přehledné. Jeho nevýhodou je pouze to, že přímo u zadání nejsou zobrazeny jednotlivé 
obrazovky.  
Obrázek 9: Ukázka zadání formulářů (Zdroj: interní dokumenty firmy AIS Software) 
 
Nejdříve proběhne samotná analýza zadaného projektu. A současně se zpracovává 
zadání pro web. Poté, co je zadání pro web hotovo se pošle ke schválení zadavateli. 
Obdržené připomínky od zadavatele se zpracují.  
Po zpracování všech připomínek probíhá práce na webu a současně se tvoří kostra 
dané aplikace a vytváří se jednotlivé obrazovky.  
V další části probíhá implementace tisků do produktu. Většina tisků je realizována 
jako součást produktu a zde se realizuje jen malá část.  
Poté probíhá ladění a testování produktu ve společnosti. Jakmile produkt projde 
testováním ve firmě, tak se předá k testování na testovací server zákazníka. Zpracují 
se zákazníkovi připomínky a produkt je zpřístupněn na test. Tato fáze se několikrát 
opakuje.  




5.2 Požadavky zadavatele 
Zadavatel projektu má požadavky, které je potřeba při plánování projektu zohlednit: 
- spuštění aplikace pro produkt do 17. 2. 2014 
- používaný jazyk: slovenština 
- kompatibilita se stávajícím systémem pojišťovny 
- přehledné ovládání systému 
5.3 Identifikační listina 
Název projektu:  Vytvoření aplikace pro produkt kapitálového životního 
    pojištění dětí 
Cíl:    Implementace webového rozhraní kapitálového životního 
    pojištění dětí pro slovenskou pojišťovnu. 
Plánovaný termín zahájení: 2. 12. 2013 
Plánovaný termín ukončení: 14. 2. 2014 
Plánované celkové náklady: 74 508 Kč 
Vedoucí projektu:  Vojtěch Pavloušek 
Místo realizace:  Brno, Provazníkova 
Projektový tým:  Manažer projektu 
    odpovědný programátor 
    web programátor 
    produktový analytik 
    tiskový analytik 
    programátor tisků 
    ekonom 
 









Tabulka 10: Milníky projektu (Zdroj: vlastní) 
Název milníku Termín milníku 
Zahájení projektu 2. 12. 2013 
Projektový tým je sestaven 3. 12. 2013 
Zadavatel má k dispozici zadání pro web 12. 12. 2013 
Produkt připraven k ladění a testování ve 
firmě 
27. 12. 2013 
Zpřístupnění produktu zákazníkovi na test 7. 1. 2014 
Ukončení projektu 14. 2. 2014 
 
5.4 Logický rámec 
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5.5 Časový plán projektu 
 Časový plán je jednou z nejdůležitějších součástí celého projektu. Jedná 
se o specifikaci posloupnosti činností, které musí být provedeny. Projekt je třeba 
rozdělit na dílčí činnosti, z nichž každou charakterizuji a odhadnu dobu jejího trvání.  
 Začátek realizace projektu je stanoven na 2. prosince 2013. Plánované ukončení 
projektu je stanoveno na 14. února 2014. Vzhledem k tomu, že pojišťovna používá 
provozní informační systém SIRAEL, bude poskytována podpora také pro vytvořenou 
aplikaci, a to po celou dobu jejího používání v pojišťovně.  
5.5.1 Seznam činností projektu a jejich popis 
Zahájení projektu 
 Jedná se o milník projektu.  
 
Sestavení projektového týmu 
 Jedná se o milník projektu. Projektovou činnost bude řídit pověřený 
zaměstnanec firmy AIS Software. Všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci 
společnosti.  
 Z pohledu společnosti není tento projekt rozsáhlý. Tomu bude odpovídat 
velikost projektového týmu. Tým se bude skládat z manažera projektu, odpovědného 
programátora, web programátora, produktového analytika, tiskový analytik, 
programátor tisků a ekonom.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (4 pracovní hodiny) 
 
Sestavení rozpočtu 
 Poté, co je sestaven projektový tým je třeba stanovit rozpočet pro daný projekt. 
Je třeba naplánovat náklady i výnosy projektu.  
 Časový odhad: 1 pracovní den (6 pracovních hodin) 
 
Analýza projektu 
 Zadavatel dodal vypracované zadání. To je třeba zkontrolovat, ujasnit 
si se zákazníkem případné nejasnosti a celé ho analyzovat. Důkladná analýza projektu 
usnadní práci ostatním členům týmu.  
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 Vzhledem k tomu, že se nejedná o příliš náročný projekt a analýzu budou 
provádět zkušení analytici, není třeba velké množství času na analýzu.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (8 pracovních hodin) 
 
Schůzka s programátory 
 Další činností je osobní schůzka se všemi zúčastněnými programátory. Je třeba 
jim předložit zadání. Ujasnit si jednotlivé termíny odevzdání zadané práce a další 
detaily jednající se projektu.  
 Časový odhad: 1 pracovní den (2 pracovní hodiny) 
 
Práce na webové aplikaci 
 Webový programátor na základě analýzy zpracovává zadání na web. Zadání 
pro web je pro projekt důležité. Zpravidla se u menších projektů zpracovává pouze 
jedna verze zadání pro web. Zkušený zaměstnanec dokáže vytvořit takovou verzi, 
která je pro projekt vhodná a dobře realizovatelná.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (10 pracovních hodin) 
 
Odeslání zadání na web ke schválení 
 Jedná se o milník projektu. Poté co webový programátor připraví zadání 
pro web, tak ho pošle svým nadřízeným a analytikovi produktu ke schválení. Pokud 
zadání projde schválením ve společnosti, posílá se dále zákazníkovi ke schválení. Ten 
během jednoho pracovního dne pošle zpět své případné připomínky. Ty jsou 
zapracovány.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (5 pracovních hodin) 
 
Zpracování připomínek 
 V případě, že má zákazník k předvedené práci připomínky je třeba je do projektu 
zapracovat a znova zákazníkovi odeslat zadání ke schválení. Tento cyklus se opakuje 
tolikrát, dokud zákazník má připomínky k zadání. Vzhledem k náročnosti projektu 
a také vzhledem k tomu, že to není první projekt tvořený pro tohoto zákazníka, 
se dá očekávat, že připomínek nebude velké množství.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (4 pracovní hodiny) 
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Práce na webu - tvorba kostry dané aplikace, vytváření obrazovek 
 Vytváří se webová část dané aplikace. Na této části projektu se může podílet 
více členů projektového týmu najednou. Členové mezi sebou musí spolupracovat. 
Všichni členové týmu se při tvorbě řídí zpracovanou analýzou a požadavky zákazníka.  
 Časový odhad: 5 pracovních dní (44 pracovních hodin) 
 
Implementace tisků do produktu 
 Většina tisku je realizována už jako součást produktu. V této fázi se realizuje 
jen malá část tisků.  
 Časový odhad: 1 pracovní den (3 pracovní hodiny) 
 
Ladění a testování ve firmě 
 Jedná se o další milník projektu. V momentě, kdy skončí všechny fáze tvorby 
projektu a je projekt kompletní, nastupuje jeho testování ve firmě. Zaměstnanci 
testování provádí dle předem vytvořeného testovacího plánu. 
 Během testování se okamžitě zapracovávají operativní připomínky. 
To jsou takové, bez kterých nemůže testování dále pokračovat. Jsou to připomínky 
zásadní. S blížícím se termínem nasazení se těchto připomínek objevuje 
čím dál tím více.  
  Časový odhad: 3 pracovní dny (15 pracovních hodin) 
 
Zapracování připomínek 
 Jedná se o připomínky neoperativní. Tyto připomínky nebránili v dalším 
testování projektu, zpracovávají se jednorázově na konci testování.  
 Časový odhad: 1 pracovní den (4 pracovní hodiny) 
 
Vrácení na test ve firmě 
 Po zapracování připomínek se projekt opět vrací na test ve firmě. V případě, 
že jsou objeveny další připomínky, vrací se projekt opět k jejich zapracování. Tato fáze 
se opakuje tolikrát, dokud není projekt bez připomínek.  
 V momentě, kdy je projekt prohlášen ve firmě za bezchybný, nahraje 
se na testovací server zákazníka. 
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 Časový odhad: 1 pracovní den (4 pracovní hodiny) 
 
Předání na testovací server zákazníka 
 Milník projektu. Zákazník má možnost otestovat produkt. Součástí 
je také  konfigurace na testovacím serveru. Veškeré chyby je třeba odhalit a odstranit 
dříve, než produkt půjde do ostrého provozu. Zákazník má své zaměstnance, 
kteří se tomuto testování věnují. Mají přesné informace co testovat, jak nejlépe chyby 
v produktu odhalit.  
 Časový odhad: 1 pracovní den (nahrání na server zákazníka a zpřístupnění 
produktu) (2 pracovní hodiny) 
 
Testování u zákazníka 
 Zákazník si potřebuje otestovat všechny situace, které mohou nastat. Testování 
se věnují proškolení zaměstnanci zákazníka.  
 Časový odhad: 4 pracovní dny 
 
Zapracování připomínek od zákazníka 
 Zákazník pošle své připomínky k produktu. Připomínky jsou zpracovány, 
produkt upraven dle přání zákazníka, závady jsou odstraněny a produkt je opět 
zpřístupněn na serveru zákazníka pro testování.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (6 pracovních hodin) 
 
Opětovné zpřístupnění na serveru zákazníka 
 Poté, co jsou připomínky zpracovány, je produkt opět zpřístupněn na serveru 
zákazníka na testování. Zákazník produkt opět otestuje a pošle nové připomínky, 
které v projektu nalezl. U rozsahu tohoto projektu se dá očekávat, že tato fáze nastane 
dvakrát až třikrát.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny 
 
Opětovné zapracování připomínek od zákazníka 
 Připomínky jsou zapracovány a projekt znovu zpřístupněn na serveru zákazníka.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (4 pracovní hodiny) 
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Poslední test u zákazníka 
 Zákazník naposledy otestuje produkt. V momentě, kdy už zákazník nemá žádné 
připomínky je produkt připravován pro nasazení do ostrého provozu. 
 Časový odhad: 1 pracovní den 
 
Časová rezerva 
 Je nutné vytvořit si dostatečnou rezervu projektu, která slouží pro vykrytí 
případného zpoždění ze strany zákazníka. Dále pro vykrytí problémů ze strany 
společnosti jako jsou nemoci zaměstnanců, atd. Spuštění projektu je obvykle podpořeno 
reklamní kampaní, z toho důvodu musí být ostrý provoz spuštěn ve stanoveném 
termínu.  
 Časový odhad: 11 pracovních dní 
 
Ostrý provoz produktu 
 Produkt se nahraje na server zákazníka a ten ho začne používat při uzavírání 
pojistek kapitálového životního pojištění dětí. Během ostrého provozu 
by se již v projektu neměli vyskytnout žádné chyby.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (6 pracovních hodin) 
 
Ukončení projektu 
 Milník projektu. Poté co je produkt připraven na ostrý provoz a nahrán 
bezchybně na server zákazníka, tak společnost vystaví zadavateli fakturu za poskytnuté 
služby. Společnosti spolu zůstanou nadále v kontaktu. V případě jakýchkoliv problémů 
z funkčností či požadavků na jakoukoliv změnu v produktu je společnost připravena 
zadavateli opět poskytnout své služby.  
 Po zaplacení faktury samotný projekt končí a nastupuje fáze vyhodnocení 
úspěšnosti projektu. Manažer projektu zhodnotí výsledek daného projektu.  
 Časový odhad: 2 pracovní dny (3 pracovní hodiny)  
5.5.2 Přehled činností 
 V následující tabulce je uveden přehled činností tak, jak je zpracován 




Tabulka 12: Přehled činností (Zdroj: vlastní) 
5.5.3 Shrnutí časového plánu 
 Výstupem časové analýzy je plán, který je třeba dodržet, aby byl projekt 
dokončen v termínu. Doby trvání jednotlivých činností byly odhadnuty na základě 
zkušeností členů týmu.  
 Začátek projektu je stanoven na 2. prosince 2013, projekt by měl být ukončen 
14. února 2014. Projekt musí být funkční 17. února 2014. Není přípustné pozdější 
nasazení produktu do ostrého provozu z důvodu reklamní kampaně na daný produkt.  
 Vzhledem k tomu, že projekt je realizován během prosince je třeba počítat 
s vánočními svátky a také s dovolenou členů týmu. Z toho důvodu se s některými 
pracovními dny v časovém plánu nepočítá. Na projektu se bude pracovat 49 pracovních 
dní včetně rezervy, která je stanovena na 11 pracovních dní.  
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 V případě nečekaných událostí má firma časovou rezervu jedenácti pracovních 
dní od posledního testu u zákazníka do nutnosti spustit ostrý provoz produktu. Projekt 
může ohrozit jak zpoždění ze strany zákazníka, tak nemoc členů projektového týmu.  
 Zaměstnanci firmy se tomuto projektu nebudou věnovat každý pracovní den 
celou pracovní dobu, která činí osm hodin, ale pouze určený časový interval, 
který na každou činnost mají. Je nutné časový plán pravidelně kontrolovat. V případě, 
že by se projekt dostal do skluzu většího, než je plánovaná rezerva, je možnost převelet 
zaměstnance pouze na tento projekt po celý pracovní den. Za předpokladu, že by jejich 
převelení neohrozilo jiný, pro firmu důležitější projekt. Toto řešení je možné aplikovat 
pouze v nejkritičtějším případě. 
5.6 Rizika projektu 
 Při realizaci každého projektu je velmi důležité analyzovat a hodnotit možné 
ohrožení projektu. Nikdy se nám nepovede vypracovat seznam všech možných rizik, 
které v dané situaci mohou nastat. Avšak zaměřit se na hlavní rizika pro daný projekt 
a navrhnout opatření k těmto rizikům je pro každý projekt klíčové. Díky opatřením 
víme, jak se v případě ohrožení projektu daným rizikem zachovat.  
5.6.1 Identifikace rizik 
 Pro provedení analýzy rizik jsem si vybrala metodu RIPRAN.  
Tabulka 13: Riziko č. 1 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 1 
Hrozba Nedodržení časového plánu 
Scénář 
Díky realizačním problémům, jakými jsou např. časový skluz, 
nedostatečně proškolení zaměstnanci, se projekt nestihne ukončit 




Opatření Neustále kontrolovat stanovené milníky projektu 
Termín realizace 
opatření 










Tabulka 14: Riziko č. 2 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 2 
Hrozba Překročení finančního plánu 
Scénář 
Špatně odhadnuté náklady projektu, nutnost provést neplánované 





Při navrhování projektu dbát na reálnost navržených cen, 
vytvořit finanční rezervu pro projekt 
Termín realizace 
opatření 








Tabulka 15: Riziko č. 3 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 3 
Hrozba Mnoho chyb v testovací fázi 
Scénář 
Špatně provedená analýza projektu, nedůslednost při tvorbě 
programu, málo kontrol ve fázi programování. Různá kvalita 






Opatření Pravidelné kontroly ve fázi programování 
Termín realizace 
opatření 








Tabulka 16: Riziko č. 4 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 4 
Hrozba Špatné pochopení zadání od zadavatele 
Scénář 
Při komunikaci se zadavatelem nemusí dodavatel vždy přesně 





Sepsání písemné smlouvy, do smlouvy uvést všechny potřebné 
detaily a požadavky pro daný projekt, zadání 
by mělo prostudovat více kompetentních zaměstnanců  
Termín realizace 
opatření 






Nulová hodnota rizika 
 
Tabulka 17: Riziko č. 5 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 5 
Hrozba Časté změny ze strany zadavatele 







Ve smlouvě jasně stanovit podmínky změn v zadání 
a také postihy za tyto změny a jejich dopady 
Termín realizace 
opatření 








Tabulka 18: Riziko č. 6 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 6 
Hrozba Nutnost převelet zaměstnance na důležitější projekty 
Scénář 
V případě nedostatku zaměstnanců u důležitějších projektů 





Opatření Mít časovou rezervu pro projekt 
Termín realizace 
opatření 














Tabulka 19: Riziko č. 7 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 7 
Hrozba Výrazné organizační změny v podniku 
Scénář 
Podnik se začne více soustředit na jiné projekty, vytvoření 






Dostatečná časová rezerva pro daný projekt, dostatečný počet 
zaměstnanců ve firmě 
Termín realizace 
opatření 








Tabulka 20: Riziko č. 8 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 8 
Hrozba Dlouhodobá nemoc či odchod člena týmu 
Scénář 
Člen projektového týmu se ocitne v delší pracovní neschopnosti, 
člen projektového týmu vážně poruší zákoník práce či etický 





Správné nastavení sdílení informací nejen zadavatele projektu, 
manažera projektu, ale také od ostatních členů týmu 
Termín realizace 
opatření 








Nulová hodnota rizika 
 
Tabulka 21: Riziko č. 9 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 9 
Hrozba Živelná pohroma 
Scénář 
Jedná se o nečekanou událost velkého rozsahu, může se jednat 





Pravidelné zálohování částí projektu, zajištění záloh 











Tabulka 22: Riziko č. 10 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 10 
Hrozba Změna zákonů týkajících se pojišťovnictví na Slovensku 
Scénář 
Slovenská republika by se rozhodla pro nečekané a rychlé změny 




Opatření Před začátkem projektu se seznámit s chystanými změnami 
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týkajících se pojišťovnictví na Slovensku 
Termín realizace 
opatření 








Tabulka 23: Riziko č. 11 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 11 
Hrozba Rozpory se zadavatelem projektu 
Scénář 
Projekt se zpomalí v důsledku řešení nečekaných rozporů 





Důkladně propracovaná smlouva. Dostatečná komunikace 
před i v průběhu konání projektu 
Termín realizace 
opatření 








Tabulka 24: Riziko č. 12 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 12 
Hrozba Nedostatečně informovaní programátoři 
Scénář 
Programátoři se nedostatečně seznámí s analýzou projektu, 








Kontrola kvality informovanosti programátorů. Důkladné 
seznámení programátorů s analýzou projektu 
Termín realizace 
opatření 








Tabulka 25: Riziko č. 13 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 13 
Hrozba Nedostatek kvalitních pracovních sil 
Scénář 
V případě nedostatku kvalifikovaných pracovních sil budou 
do projektu zapojeni i méně zkušení zaměstnanci. To může 





Zajistit dostatečné proškolení méně zkušených zaměstnanců. 
Zajistit jim práci pod vedením zkušených zaměstnanců 
Termín realizace 
opatření 












Tabulka 26: Riziko č. 14 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 14 
Hrozba Změna požadavků na webové části aplikace 
Scénář 
Zadavatel bude požadovat změny na webové části aplikace. 




Opatření Vytvoření časové rezervy, propracování důkladnější smlouvy 
Termín realizace 
opatření 








Tabulka 27: Riziko č. 15 (Zdroj: vlastní) 
Riziko číslo 15 
Hrozba 
Nevhodně zvolení pracovníci ze strany zadavatele 
pro komunikaci s firmou AIS Software.  
Scénář 
Nevhodně zvolení pracovníci ze strany zadavatele mohou 
způsobit špatnou specifikaci projektu, či nedostatečné otestování 




Opatření Pravidelná komunikace se zadavatelem 
Termín realizace 
opatření 










5.6.2 Mapa rizik 
 Na obrázku je znázorněna mapa rizik. Prostorově vidíme významnost 
jednotlivých rizik před opatřením, která jsem pro tento projekt definovala. Křivky 
oddělují oblast kritických, závažných a běžných (provozních) rizik. Je třeba se zaměřit 
hlavně na rizika kritická, která jsou v pravém horním rohu.  
 Nízký dopad má hodnotu 0-1, střední 1-2 a vysoký 2-3. Pravděpodobnost 
s hodnotou 0-1 je nízká, s hodnotou 1-2 je střední a s hodnotou 2-3 je vysoká.  
 




5.6.3 Celkové posouzení rizik projektu 
 Cílem analýzy rizik je identifikace možných hrozeb, které můžou negativně 
ovlivnit průběh i závěr projektu. Ke každému identifikovanému riziku je navrhnuto 
opatření.   
 V rámci řešeného projektu jsem identifikovala patnáct rizik, které mohou ohrozit 
realizaci projektu. Vysokou hodnotu rizika má pouze jedno mnou identifikované riziko. 
Střední hodnotu rizika má šest rizik a zbývajících osm má hodnotu rizika nízkou. 
 Díky mnou navrženým opatřením se hodnota rizik snížila. Vysoká hodnota 
rizika se u nedodržení časového plánu snížila na střední hodnotu rizika. U rizika 
dlouhodobá nemoc či odchod člena týmu a u rizika špatné pochopení zadání 
od zadavatele se dokonce povedlo riziko snížit na nulovou hodnotu. Ostatní rizika mají 
nízkou hodnotu.  
 I přes provedenou analýzu rizik se v projektu mohou vyskytnout další 
neidentifikovaná rizika. Je důležité, aby s tím manažer projektu počítal a řešil nečekané 
situace včas. 
 V následujícím grafu jsou znázorněny významnosti rizik před a po zavedení 
opatření.  
Obrázek 11: Graf významnosti rizik (Zdroj: vlastní) 
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5.7 Matice odpovědnosti 
 V následující tabulce je uveden rozklad projektu na jednotlivé činnosti podle 
WBS (Work Breakdown Structure). K jednotlivým funkcím v projektovém týmu 
je přiřazena odpovědnost k těmto činnostem. Všichni členové projektového týmu 
jsou zaměstnanci firmy AIS Software. V tabulce je uveden i zástupce zadavatele. 
Ten není přímo členem týmu, ale má přiřazené jisté odpovědnosti.   
 V tabulce jsou použity následující zkratky: 
Zpracovává – Z 
Spolupracuje – S 
Kontroluje – K 
 


























































































Zahájení projektu Z       S 
Spuštění projektu Z        
Sestavení projektového týmu Z S S S S S S  
Sestavení rozpočtu S S  S S  Z  
Analýza projektu K S  Z     
Schůzka s programátory K Z S   S   
Práce na webové aplikaci K S Z S     
Odeslání zadání na web ke schválení Z S      K 
Zpracování připomínek K Z S S     
Práce na webu K K Z      
Implementace tisků do produktu K K   S Z   
Testovací provoz K Z K K K K   
Ladění a testování ve firmě K Z S   S   
Zapracování připomínek K S Z   Z   
Vrácení na test ve firmě K Z S   S   
Testování se zadavatelem K       Z 
Předání na testovací server zadavatele K       Z 
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Zapracování připomínek od zadavatele K Z S   S   
Opětovné zpřístupnění na server K Z      K 
Poslední test u zadavatele K       Z 
Ostrý provoz produktu K Z S   S   
Vypořádání se zadavateli Z      Z K 
Ukončení projektu Z S     S K 
5.8 Plánované náklady projektu 
 Při stanovení nákladů na projekt byla využita metoda expertního odhadu 
a také byly využity firmou stanovené náklady na některé činnosti ve firmě.  
 Převážná část nákladů na tento projekt je tvořena mzdovými náklady. Dalšími 
náklady jsou režijní náklady na projekt.  
5.8.1 Mzdové náklady 
 Všichni členové týmu jsou zaměstnanci firmy AIS Software. Jejich mzda 
bude vyplacena v obvyklé výši. Pokud bude projekt úspěšně ukončen a vyhodnocen 
jako bezproblémový, projektový manažer a odpovědný programátor obdrží ke svému 
obvyklému platu i prémii.  
 Projektový manažer bude zodpovědný za celý projekt. Ovšem vzhledem 
k menší časové náročnosti projektu bude mít kromě řízení tohoto projektu ještě jiné 
úkoly ve firmě. Mzdové náklady projektového manažera jsou na ten to projekt firmou 
odhadnuty na 500 Kč na hodinu. Projektový manažer dle časového plánu stráví 
projektem dvanáct hodin. Mzdové náklady budou činit 6 000 Kč.  
 Stejně jako projektový manažer má i odpovědný programátor mnoho jiných 
činností kromě dohlížení na tento projekt. Mzda odpovědného programátora 
byla firmou odhadnuta na 420 Kč na hodinu. Dle časového plánu odpovědný 
programátor stráví na projektu čtrnáct hodin. Mzdové náklady budou činit 5 880 Kč.  
 Nejvíce času na projektu stráví webový programátor. Mzda webového 
programátora byla firmou určitě na ve stejné výši jako mzda produktového a tiskového 
analytika a také programátora tisků. Mzda byla určena ve výši 360 Kč na hodinu. 
Webový programátor stráví na projektu podle časového plánu šestaosmdesát hodin. 
Což činí 30 960 Kč.  
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 Produktový analytik podle časového plánu stráví na projektu pouze sedm hodin. 
Celková mzda produktového analytika související s projektem bude činit 2 520 Kč.  
 Tiskový analytik v případě tohoto projektu nemá příliš náročnou práci. 
Jeho mzda na projektu byla stanovena ve výši 720 Kč.  
 Programátor tisků stráví dle časového odhadu na projektu tři hodiny. Jeho mzda 
týkající se projektu byla stanovena ve výši 1 080 Kč.  
 Ekonom se podílí na tvorbě rozpočtu a je zodpovědný za konečnou kalkulaci 
produktu a vystavení faktury a veškeré dokumentace zadavateli. Na projektu 
dle časového plánu stráví šest hodin. Mzda ekonoma je stanovena ve výši 300 Kč 
za hodinu. Celkové mzdové náklady na ekonomického pracovníka v tomto projektu 
činí 1 800 Kč.  
 Projektový manažer v případě, že projekt proběhne dle časového 
harmonogramu, získá odměnu ve výši 5 000 Kč. Prémie odpovědného programátora 
je stanovena ve výši 4 000 Kč. Prémie budou vyplaceny jen v případě, že projekt 
proběhne podle časového plánu a bude vyhodnocen jako bezproblémový.   
 Celkové mzdové náklady projektu činí 48 960 Kč. Celkové náklady na prémie 
jsou vyčísleny ve výši 9 000 Kč.  
 Mzdové náklady jednotlivých členů projektového týmu jsou uvedeny přehledně 
v následující tabulce.  
Tabulka 29: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní) 
Manažer projektu   6 000 Kč 
Odpovědný programátor   5 880 Kč 
Webový programátor 30 960 Kč 
Produktový analytik   2 520 Kč 
Tiskový analytik      720 Kč 
Programátor tisků   1 080 Kč 
Ekonom   1 800 Kč 
Odměny   9 000 Kč 
Celkem 57 960 Kč 
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5.8.2 Režijní náklady 
 Pro práci na projektu budou zaměstnanci firmy využívat prostory, kanceláře 
a vybavení firmy AIS Software. Mezi režijní náklady patří také náklady za energie, 
vodu, teplo, kancelářské potřeby, ostrahu objektu atd.  
Režijní náklady byly společností stanoveny ve výši 13 000 Kč na projekt.  
Pro projekt je nutné vytvořit rezervu na pokrytí rizik a nečekaných situací. 
Rezerva je stanovena ve výši 5 % předpokládaných nákladů projektu.  
5.8.3 Celkové náklady projektu 
Celkové náklady jsou stanoveny součtem rezervy, mzdových a nepřímých 
nákladů.  
Tabulka 30: Celkové náklady projektu (Zdroj: vlastní) 
Mzdové náklady 57 960 Kč 
Režijní náklady 13 000 Kč 
Rezerva   3 548 Kč 
Celkem 74 508 Kč 
5.9 Předpokládané přínosy projektu 
 Projekt má více přínosů. Jedním z přínosů je zvýšení tržeb společnosti. 
Dle analýzy času členové projektového týmu na projektu stráví celkem 130 hodin. 
V hodinové sazbě, kterou si firma stanovila pro tento produkt, jsou započítány 
plánované náklady na projekt, případnou reklamaci a také marže společnosti. Suma 
byla vyčíslena na 850 Kč na hodinu. Celkový výnos produktu bude činit 110 500 Kč. 
Díky zvýšení tržeb o tuto sumu bude naplněn záměr projektu.   
 Zvýšení tržeb ovšem není hlavním přínosem projektu. Projekt má více 
významných přínosů. Jedním z dalších je využití metodiky projektového managementu 
při tvorbě návrhu projektu. Tato metoda poskytne společnosti nový náhled na řízení 
projektu. Společnost tím získá know-how, jehož hodnota je nevyčíslitelná. Z projektu 
může společnost získat zkušenosti a nový pohled na řízení dalších projektů, 
které společnost bude zpracovávat.  
 Jedním z dalších přínosů je spokojený zákazník. Pojišťovna využívá produkt 
Sirael. Úspěšnou implementací webového rozhraní kapitálového životního pojištění dětí 
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utvrdí slovenskou pojišťovnu v tom, že výběr dodavatele informačních systémů 
byl správný. Kladné reference mohou pomoci získat společnosti nové zákazníky. 
Dále v případě, že by se pojišťovna rozhodla rozšířit své služby o další produkty, 
pro rozšíření svého informačního systému se pravděpodobně rozhodne požádat opět 





 Úkolem diplomové práce bylo využití nástrojů a metodik projektového 
managementu ve společnosti AIS Software. Metodiky byly použity pro realizaci 
projektu implementace webového rozhraní kapitálového životního pojištění dětí 
pro slovenskou pojišťovnu.  
 Cílem práce bylo využít metodiky projektového managementu při tvorbě návrhu 
projektu pro vybranou společnost. Cíl práce byl splněn.  
 Práce byla rozdělena do pěti hlavních částí. V první části práce byl vymezen 
problém, cíl práce a popsány metody zpracování práce. Ve druhé části práce 
byla představena společnost, popsán její obor podnikání. Ve třetí části práce 
byly popsány teoretická východiska, které byly využity při tvorbě práce. 
  Ve čtvrté části práce byly provedeny analýzy současného stavu. Byla provedena 
analýza SLEPTE, dále bylo zkoumáno oborové okolí pomocí Porterova modelu pěti 
konkurenčních sil. Vnitřní faktory byly popsány metodou 7S. Závěrem této kapitoly 
byla vytvořena SWOT analýza v níž byly pospány silné a slabé stránky společnosti. 
Také její příležitosti a hrozby.  
 V páté části projektu byl proveden návrh řešení. Na projekt byly aplikovány 
metodiky projektového managementu. Nejdříve jsem daný projekt charakterizovala 
a popsala také požadavky zadavatele. Projekt byl dál popsán pomocí identifikační 
listiny a logického rámce. Dále byla provedena časová analýza. Časová analýza 
byla znázorněna pomocí Ganttova diagramu. Projekt bude trvat 49 pracovních dní. 
Do této doby je započítána i rezerva projektu, která činí 11 pracovních dní. Délka 
rezervy byla zvolena s ohledem na nutnost spustit ostrý provoz aplikace v daném 
termínu. Na spuštění projektu navazuje reklamní kampaň pojišťovny. Proto se nesmí 
stát, že by se spuštění opozdilo.  
 Dále byla provedena analýza rizik. Bylo identifikováno patnáct rizik, 
která mohou ohrozit projekt. Ke každému riziku jsem stanovila jeho pravděpodobnost 
a dopad na projekt. Dále bylo ke každému riziku definováno opatření. Všechna rizika 
byla zpracována do mapy rizik. V grafu významnosti rizik je přehledně znázorněna 
významnost rizika před opatřením a poté po aplikaci daného opatření.  
 Byla vytvořena také matice odpovědnosti. V té je zaznamenám rozklad projektu 
na jednotlivé činnosti WBS. U všech činností je stanoveno kdo za ni zodpovídá, 
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kdo na ní spolupracuje a kdo ji kontroluje. Kromě členů projektového týmu 
jsem do matice odpovědnosti zařadila i zástupce zadavatele. Není přímo členem týmu, 
ale má v projektu jisté odpovědnosti.  
 Pro projekt byly odhadnuty náklady. Jedná se o náklady mzdové a režijní. Dále 
je v nákladech nutné počítat s finanční rezervou pro projekt. Celkové náklady 
byly stanoveny ve výši 74 508 Kč. Náklady projektu bude společnost financovat 
z vlastních finančních zdrojů.  
 Přínosem práce je nejen dosažení požadované výše tržeb, ale také získání 
kladných referencí od pojišťovny. Dalším podstatným přínosem je pro společnost 
získání zkušeností s vedením projektů. Tato zkušenost je přínosem nejen pro společnost, 
ale také pro mě. Díky tomuto projektu jsem si mohla vyzkoušet nástroje a metodiky 
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